



**Дорожная карта  
по обеспечению внедрения рабочей программы воспитания на 2021 – 2026 годы  
в МАОУ СОШ № 12 МО «Город Березники»**

№	Наименование мероприятия	Основное содержание работы участника дорожной карты	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия
1	Установочный семинар по вопросам разработки и внедрения рабочих программ воспитания в МАОУ СОШ № 12	Проведение совещания с целью информирование о методических ресурсах по вопросам разработки и внедрения рабочей программы воспитания; определение механизмов по внедрению рабочих программ воспитания. Формирование рабочих групп	Директор, заместители директора по УР, ВР	11.09.2020
2	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и внедрению рабочих программ воспитания	Обсуждение, корректировка, принятие дорожной карты; приказ об утверждении дорожной карты, размещение приказа на сайте школы	Заместитель директора по ВР, рабочая группа	до 15.01.2021
3	Участие в проектировочных консультациях методического отдела ЦСОиРО	Обсуждение проектов рабочих программ воспитания, разработка модулей, корректировка материалов	Заместитель директора по ВР, рабочая группа	по заявкам
4	Консультации с наставниками по корректировке проектов РПВ	Обсуждение проектов рабочих программ воспитания	Заместитель директора по ВР, рабочая группа	По необходимости
5	КПК для заместителей директоров, организатор ИРО ПК	Организация курсовой подготовки по разработке рабочих программ воспитания.	Заместитель директора по ВР	февраль-март 2021
6	Разработка и принятие нормативно-правовой базы по рабочим программам воспитания, размещение на официальном сайте школы	Размещение на сайте: приказа об утверждении рабочих групп по разработке программы дорожной карты, проекта рабочей программы воспитания	Директор, заместитель директора по ВР	до 28.02.2021
7	Участие в городском конкурсе проектов рабочих программ воспитания	Разработка Положения, подготовка приказа Управления образования, презентационная пло-	Заместитель директора по ВР, рабочая группа	март-апрель 2021 г.

		щадка рабочих программ воспитания		
8	Общественная презентация проектов рабочих программ воспитания в соответствии с механизмом, разработанным МОиН ПК	Обсуждением проекта рабочей программы воспитания на педагогических советах, с обучающимися и их родителями (законными представителями)	Директор, заместитель директора по ВР, рабочая группа	апрель-май 2021 г.
9	Доработка проекта рабочей программы воспитания, оформление локальных актов по утверждению программ	Корректировка материалов	Рабочая группа при взаимодействии с проектным офисом городского методического объединения заместителей директоров по воспитательной работе.	июнь 2021
10	Утверждение рабочей программы воспитания, размещение локальных актов и рабочих программ воспитания на сайтах ОО	Внесение изменений в основную общеобразовательную программу; приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО.	Директор, заместители директора по ВР, УР	до 31.08.2021
11	Внедрение рабочей программы воспитания	План-сетка реализации рабочей программы воспитания на 2021-2022 учебный год	Заместитель директора по ВР	до 30.08.2021
12	Участие в Муниципальном мониторинге наличия на сайтах ОО нормативно-правовой базы по рабочим программам воспитания и проектов программ	Проверка наличия требуемого перечня документов в соответствии с п.9 дорожной карты.	Заместитель директора по ВР, рабочая группа	до 01.03.2021
13	Участие в Краевом мониторинге по наличию локальных актов по внедрению рабочих программ воспитания	Наличие на сайтах школ рабочих программ воспитания.	Министерство образования и науки Пермского края; координационный совет.	с 01.09.2021
14	Участие в федеральном мониторинге внедрения РПВ «1- Воспитание»	Внесение данных в систему «1-Воспитание»	Министерство образования и науки Пермского края; координационный совет.	Ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным